

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу №60 от «13»февраля2024г

«О создании в 2024 году на базе
МБОУ СОШ № 10 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 10

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Создание и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	директор, руководитель центра	февраль 2024
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	директор, руководитель центра	февраль 2024
3	Согласование проекта зонирования центра	директор, руководитель центра	февраль 2024
4	Согласование перечня оборудования центра	директор, руководитель центра	февраль 2024
5	Согласование проекта инфраструктурного листа	директор, руководитель центра	февраль 2024
6	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	директор	февраль 2024
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов по новым технологиям преподавания предметных областей; «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) Анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в	руководитель центра	март-июнь 2024

	дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
8	Закупка, доставка и наладка оборудования; 1) Подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 2) Объявление конкурсных закупочных процедур; 3) Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точки роста»	директор, руководитель центра	март-июль 2024
9	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	директор, руководитель центра	май-август 2024
10	Открытие Центра в единый день открытия	директор, руководитель центра	сентябрь 2024

директор



М. М. Боева